

«Утверждаю _____
Директор МКОУ «Ростошинская СОШ» Алехина Т.С.

**План мероприятий
сопровождения ,создания и функционирования
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей профилей «Точка роста» на 2021 год в МКОУ «Ростошинская СОШ»**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
	Проведение заседаний рабочей группы	Разработка «дорожной карты»	Февраль 2021	Директор, руководитель Центра, члены рабочей группы,
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию	Март-апрель	Директор, руководитель центра
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и	Приказ	Март-апрель	Директор, руководитель центра
3	Согласование и утверждение <u>дизайн-проекта Центра,</u> <u>зонирования зонирования Центра</u>		Март-апрель	Директор, руководитель центра
4	Согласование перечня <u>оборудования Центра</u>		Март-апрель	Директор, руководитель центра
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов <u>Комплектование штата работников Центра</u>	приказ	Март-апрель	Директор, руководитель центра

6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра,</p> <p>- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме) и очно, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Мониторинг: формирование штатного расписания;</p> <p>- получение свидетельств о повышении квалификации;</p> <p>- отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;</p>	май-август	учителя-предметники
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовку технического задания согласно перечню оборудования;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур;</p> <p>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август	Директор, руководитель центра
	Создание на сайте школы информационной страницы проекта	http://rostoshinskaya-sosh.narod.ru/index/center_quot_tochka_rosta_quot/0-95	Март-сентябрь	Руководитель Центра, члены рабочей группы, учителя-
8	<p>Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям</p> <p>«Химия», «Физика», «Биология» «Информатика»</p>	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники

9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Август-Сентябрь	Руководитель центра, Учителя-предметники
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021	Руководитель центра, Учителя-предметники, зав. дир по УВР
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра